예 정 공 정 표

공 사 명 : 원당산근린공원 모두의쉼터 조성사업

공 종	보 할	공 사 기 간						비 고
		5일	10일	15일	20일	25일	28일	
1. 식재공사	27.3%			6.8%	6.8%	6.8%	6.8%	
2. 이식공사	61.8%		15.5%	15.5%	15.5%	15.5%		
3. 숲가꾸기	1.6%	1.6%						
4. 시설물공사	9.2%		9.2%					
계	100.0%	1.6%	24.7%	22.3%	22.3%	22.3%	6.8%	
		1.6%	26.3%	48.6%	70.9%	93.2%	100.0%	