건축공사 공사기간 산정

위치	공종	작업사항	산정 작업일(일)	공사기간(일)	비고
암병원 항암낮병동 증설 및 이전공사 (건축) 1단계(4층)	가설공사	준비기간(보양 등)	5	75	
	철거공사	천장,벽체,바닥 철거 등	10		
	경량공사	천장,벽체,바닥 신설 등	15		
	수장공사	석고보드, 방수 등	15		
	미장공사	수평 몰탈. 시멘트벽돌	10		
	금속공사	천장점검구, 재료분리대, 등박스	5		
	창호공사	도어, 반자동문, 자동문 등	10		
	가구공사	너스스테이션	3		
	정 리	현장 정리	2		
암병원 항암낮병동 증설 및 이전공사 (건축) 2단계(3층)	가설공사	준비기간(보양 등)	2	30	
	철거공사	천장,벽체,바닥 철거 등	4		
	경량공사	천장,벽체,바닥 신설 등	6		
	수장공사	석고보드, 방수 등	6		
	미장공사	수평 몰탈. 시멘트벽돌	4		
	금속공사	천장점검구, 재료분리대	3		
	창호공사	도어, 반자동문, 자동문 등	4		
	정 리	현장 정리	1		
합 계		총 공사기간	105	105	