# 예 정 공 정 표

□ 공사명 : 제주올레 무장애 구간 탐방로 정비사업

| 공 종 | 착수일로부터 (40일) | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10일 | 20일 | 30일 | 40일 | |
| 1. 준 비 기 간 | | | | | |
| 2. 토 공 및 지 정 공 사 | | | | | |
| 3. 철근콘크리트공사 | | | | | |
| 4. 포 장 공 사 | | | | | |
| 5. 도 장 공 사 | | | | | |
| 6. 시 설 물 공 사 | | | | | 시설물 제작 및 설치기간 포함 |
| 7. 철 거 공 사 | | | | | |
| 8. 수 목 제 거 공 사 | | | | | |
| 9. 정 리 기 간 | | | | | |