
                 상기 공사에 대한 예정 공정표를 아래와 같이 제출합니다.
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1. 현장확인 및 자재발주

2. 한전서류 접수

3. 배관 및 배선 설비공사

4. 접지설비공사

5. 배전반 설치공사

6. 전력간선 설비공사

7. 전등및기구 설치공사

8. 사용전점검,한전검수

9. 시운전 및 마무리공사

10. 준공검사 및 준공

공  사  예  정  공  정  표
 [ 공 사 명 ]   삼도 운평지구 농어촌마을 하수도정비사업 전기공사(총괄분)

                구     분
공정별

365 일(12개월)
비 고


